

September - Dezember 2025

1. Schritt: Vorbereitung und Auftakt:
- Vorbereitung Ausschreibung eines Planungsbüros
 - Sicherung der Haushaltsmittel 2026

Januar - März 2026

1. Schritt: Vorbereitung und Auftakt:
- Ausschreibungsbetreuung
 - Beauftragung Planungsbüro

ab April 2026 - Februar 2027

2. Schritt: Bestandsaufnahme und Analyse

ab März 2027 - Mai 2027

3. Schritt: Ziel- und Leitbildentwicklung

ab Juni 2027 - August 2027

4. Schritt: Maßnahmenkonzept

ab September 2027 - November 2027

5. Schritt: Umsetzungsstrategie

ab Dezember 2027 - März 2028

6. Schritt: Beschlussfassung

ab April 2028

7. Schritt: Monitoring I
Umsetzung I Fortschreibung